

[ALSIGM] TIKITAKA - Sincronización de orgánica de Gesper

**Fecha de apertura:** 01-07-2015 16:45

**Por:** BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO

**Última actualización:** 08-06-2017 14:17 por GOMEZ NAVARRO SEBASTIAN

**Tipo:** Tarea

**Categoría:** 6. Aplicaciones y portales web > Corporativos > SUR - Sistema único de registro

**Estado:** En curso (asignada)

**Origen de la solicitud:** Directo

**Urgencia:** Mediana

**Validación:** No está sujeto a validación

**Impacto:** Medio

**Prioridad:** Mediana

**Ubicación:** Murcia > Edificio Administrativo Infante

**Solicitante:** SERRANO PARDO M<sup>a</sup> ANGELES ( - Teléfono: 357230 - Ubicación: Murcia > Edificio Administrativo Infante)

**Grupo solicitante:** CONSEJERIA HACIENDA > DIRECCION GENERAL FUNCION PUBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

**Observador:** SANCHEZ CAÑIZARES ADORACION

**Grupo de observación:**

**Asignado a los técnicos:** BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO

**Asignado a los grupos:** CRI > Aplicaciones > Plataformas > JAVATO

**Asignado a un proveedor:**

**Título:** [ALSIGM] TIKITAKA - Sincronización de orgánica de Gesper

**Descripción:** Usando los WebServices de Gesper, implementar el refresco de departamentos desde Gesper en ALSIGM, manteniendo el versionado.

**Tickets enlazados:**

Enlazada con ID 198161: [ALSIGM] Recuperar ultimo Backup de PROD en DESA

Enlazada con ID 198189: [ALSIGM] Arreglar la tabla de distribución (en el tikitaka)

Sin seguimiento para este ticket

Tareas de un ticket

Tipo	Fecha	Duración	Autor	Planificación
(Privado)	25-08-2015 19:29	5 horas 0 minutos	BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO	Estado: Hecho By user: BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO

**Descripción:** Probar la sincronización para Agricultura y Cultura, y dejar todo preparado para la reunión de mañana en AGRI

Tipo	Fecha	Duración	Autor	Planificación
(Privado)	21-08-2015 14:34	5 horas 30 minutos	BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO	Estado: Hecho By user: BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO

**Descripción:** Seguir con el desarrollo de Dir3 y la purda

Tipo	Fecha	Duración	Autor	Planificación
(Privado)	20-08-2015 20:26	8 horas 0 minutos	BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO	Estado: Hecho By user: BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO

**Descripción:** trabajar en la sincronización dir3 (similar a la de Gesper)

Tipo	Fecha	Duración	Autor	Planificación
(Privado)	19-08-2015 15:00	6 horas 0 minutos	BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO	Estado: Hecho By user: BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO

**Descripción:** trabajar en la sincronización de la orgánica Dir3

Tipo	Fecha	Duración	Autor	Planificación
(Privado)	14-08-2015 13:37	5 horas 0 minutos	BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO	Estado: Hecho By user: BARRANCOS

MARTINEZ IGNACIO

**Descripción:** Trabajar en que todo el proceso deje un rastro XML (se genere un objeto) que pueda escribirse en base de datos, para más tarde relanzar o analizar (por si hubiera que deshacer, aunque manualmente)

Tipo	Fecha	Duración	Autor	Planificación
(Privado)	13-08-2015 15:36	5 horas 30 minutos	BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO	Estado: Hecho By user: BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO

**Descripción:** Trabajar en la purga de objetos innecesarios, creados al aplicar las diferencias: Oficinas o departamentos que nunca entrarán en vigor, porque cuando se lanza el commit, se quedan ya deshabilitados.

Tipo	Fecha	Duración	Autor	Planificación
(Privado)	12-08-2015 13:35	6 horas 0 minutos	BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO	Estado: Hecho By user: BARRANCOS MARTINEZ IGNACIO

**Descripción:** Trabajar en el proceso, para que a cuenta del versionado de departamentos, también soporte el versionado de oficinas.

**Ningún documento asociado**

**Solución**

Ninguno

**Fechas**

Fecha de apertura: 01-07-2015 16:45

Fecha de vencimiento: 30-07-2066 16:45

**Tiempos**

A tener en cuenta: 11 días 5 horas 0 minutos

**Aprobaciones para el ticket**

Elemento no encontrado

**Elemento**

Tipo	Nombre	Número de serie	Número de inventario
Software: 1	ALSIGM 3.0.1-M3		
<b>Total = 1</b>			